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Rhan 1: Cyflwyniad 

Diben y Cytundeb Cyflawni hwn  

1.1 Ar 28 Ionawr 2016, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) 
Caerdydd.  Mae CDLl sydd wedi ei ddiweddaru yn rhan hanfodol o system 
gynllunio a arweinir gan gynllun yng Nghymru.  Yn hyn o beth, mae'n ofynnol i'r 
Cyngor gynnal adolygiad llawn o'r CDLl mabwysiedig bob pedair blynedd o'r 
dyddiad mabwysiadu.   

1.2 Mae adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006-2026 wedi'i 
gynnal, ac mae ei ganfyddiadau wedi'u nodi yn Adroddiad yr Adolygiad a 
gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Mawrth 2021  .   Bydd y CDLl diwygiedig 
yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 2021 a 2036.   Mae paratoi a chynnal Cytundeb 
Cyflawni yn ofyniad allweddol wrth baratoi CDLl diwygiedig.    Rhaid i'r Cytundeb 
Cyflawni gynnwys:  

• Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) - yn nodi sut fydd y Cyngor yn 
cynnwys cyrff ymgynghori a'r cyhoedd wrth baratoi CDLl Newydd;  ac 

• Amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r CDLl Newydd, ac ar gyfer paratoi 
a chyhoeddi'r adroddiad cynaliadwyedd, yr Adroddiad Monitro Blynyddol a'r 
canllawiau cynllunio atodol (CCA). 

1.3 Mae'r Cytundeb Cyflawni yn rhan bwysig o'r broses o baratoi CDLl Newydd.  
Mae'n nodi sut a phryd y bydd y Cyngor yn rhoi cyfleoedd i ymgyngoreion a'r 
gymuned leol gymryd rhan yn y broses, fel y nodir yn y ddeddfwriaeth, y 
rheoliadau a chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru.   Bydd cyflawni'r CDLl 
Newydd yn unol â'r Cytundeb yn un o brofion cadernid y cynllun a archwiliwyd 
gan yr Arolygiaeth Gynllunio (gweler paragraff 1.23).  Os oes llithriad yn yr 
amserlen y cytunwyd arni rhaid ei diwygio yn unol â Rheoliadau'r CDLl.  

1.4. Paratowyd y Cytundeb hwn yn unol â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth 
Cymru, gan gynnwys:  

•  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2015; 
a 

• Llawlyfr y Cynllun Datblygu Lleol (Argraffiad 3, 2020).  

1.5. Cymeradwywyd y Cytundeb Cyflawni yn wreiddiol gan y Cyngor ar 18 Mawrth 
2020 a chytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru (LlC) ar 30 Mawrth 2021 (gweler 
Atodiad E). Mae’r cynnydd o ran pharatoi'r cynllun wedi mynd yn ei flaen yn unol 
â'r amserlen y cytunwyd arni dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Fodd bynnag, 
oherwydd yr angen i ymgymryd â gwaith sylfaen dystiolaeth pellach i lywio'r cam 
nesaf o baratoi'r CDLl Newydd y Strategaeth a Ffefrir, mae angen adolygu'r 
amserlen ar gyfer paratoi camau o'r cynllun yn y dyfodol. Mae Rhan 3 o'r 
ddogfen hon yn cynnwys manylion amserlen arfaethedig paratoi CDLl Newydd 
diwygiedig ac mae Atodiad B yn cynnwys siart llif sy'n crynhoi’r prif gamau 
paratoi. Pan gaiff ei gytuno bydd y Cytundebdiwygiedig ar gael ar wefan y 
Cyngor ac i'w archwilio gan y cyhoedd yn Neuadd y Sir. Caiff ei adolygu'n 
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barhaus ac, os bydd angen, ei ddiwygio ymhellach yn unol â Rheoliadau'r CDLl 
(gweler Rhan 4). Bydd copïau o'r Cytundeb hefyd ar gael - mae manylion cyswllt 
llawn ar gael ar dudalen 12. 

Paratoi'r CDLl Newydd 

1.6. Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 
Cynllunio (Cymru) 2015) yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor baratoi CDLl 
Newydd sy'n nodi ei amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir yng 
Nghaerdydd dros gyfnod y Cynllun Newydd (2021 i 2036) a'i bolisïau i'w 
gweithredu.  Mae'r cyfnod hwn yn caniatáu 12 mlynedd i weithredu'r Cynllun 
Newydd yn dilyn y bwriad i'w fabwysiadu yn 2025, a thrwy hynny fod yn unol 
â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar hyd y Cynllun Newydd. Nodau’r Cynllun 
Newydd yw: 

• Cyflawni datblygu cynaliadwy 
• Adlewyrchu dyheadau lleol ar gyfer y Ddinas, yn seiliedig ar weledigaeth 

y cytunwyd arni gan y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill;  
• Darparu sail ar gyfer penderfyniadau rheoli datblygu rhesymegol a chyson;  
• Llywio twf a newid, sy’n effeithio ar iechyd alles mewn modd cadarnhaol 

wrth ddiogelu amrywiaeth, cymeriad ac amgylcheddau sensitif lleol;  a 
• Dangos sut a lle y bydd newid yn digwydd dros gyfnod y Cynllun 

Newydd. 

1.7. Wrth baratoi'r CDLl Newydd, rhaid i'r Cyngor hefyd ystyried:   

• Ystod eang o ddeddfwriaeth, polisïau a mentrau eraill, ar lefelau 
llywodraeth Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol.  O dan y Ddeddf Ymadael, 
bydd deddfwriaeth ddomestig sy'n deillio o'r UE megis rheoliadau 
amgylcheddol presennol sy'n gweithredu Cyfarwyddebau'r UE a oedd 
mewn grym yn union cyn diwedd y cyfnod pontio yn parhau i fod yn rhan 
o gyfraith ddomestig y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020 nes y caiff ei diwygio gan 
ddeddfwriaeth newydd. O ystyried hyn maent yn parhau i fod yn 
berthnasol i'r broses o baratoi CDLl; ac 

•   Ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol perthnasol.  

1.8. Mae Deddf 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2015 yn ei gwneud yn ofynnol 
i'r Cyngor, wrth baratoi'r CDLl Newydd, roi sylw i:  

• Bolisïau cenedlaethol presennol: 
• Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer yr ardal  
• Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru; a 
• Yr adnoddau sy'n debygol o fod ar gael ar gyfer gweithredu'r Cynllun 

Newydd. 

1.9. Prif ffynonellau polisi cynllunio cenedlaethol a chanllawiau a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru yw:  
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• Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 (Chwefror 2021) 
• Polisi Cynllunio Cymru, (Rhifyn 11, (Chwefror 2021);   
• Nodiadau Cyngor Technegol (Cymru) (NCT) (dyddiadau amrywiol); 
• Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1:  MTANS (dyddiadau 

amrywiol);  
• Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol (LlC, Rhifyn 3, 2006) 

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol 
Strategol (AS/AAS) ac asesiadau cysylltiedig eraill 

1.10. Rhaid i'r CDLl Newydd fod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) sy'n 
cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) fel sy'n ofynnol dan 
Gyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 2001/42/EC a Rheoliadau Asesiad 
Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 a Deddf Cynllunio a 
Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2015). Bydd yr AS/AAS yn 
Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) hefyd yn cynnwys asesiad o 
effeithiau iechyd a chydraddoldeb. 

1.11. Mae'r rhain yn arfau i sicrhau bod polisïau yn y CDLl Newydd yn adlewyrchu 
egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn ystyried effeithiau sylweddol y Cynllun 
Newydd ar yr amgylchedd.  Bydd y Cyngor yn mabwysiadu dull integredig o 
arfarnu ac asesu lle caiff materion economaidd a chymdeithasol eu hystyried 
ochr yn ochr ag elfennau amgylcheddol.  
 

1.12.  Ceir canllawiau ar sut y dylid cynnal yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad 
Amgylcheddol Strategol yn: 

• Rheoliadau Asesiadau ar Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (y 
“Rheoliadau AAS”) 

• A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive’ 
(Medi 2005); 

• Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol (Rhifyn 3, 2006) 

1.13. Mae’r AC/AAS yn broses ailadroddol a fydd yn cael ei chynnal drwy gydol 
cyfnod paratoi'r cynllun. Bydd chwe cham allweddol:  

• Sefydlu cyd-destun polisi, nodi a dogfennu’r sylfaen dystiolaeth, 
nodi materion cynaliadwyedd a datblygu amcanion a 
dangosyddion ACI/AAS; 

• Ymgynghori ag ymgyngoreion Penodol ar yr Adroddiad Cwmpasu ACI; 
• Cyhoeddi Adroddiad ACI ar opsiynau strategol a'r Strategaeth a Ffefrir; 
• Cyhoeddi Adroddiad ACI Adneuo gan gynnwys Adroddiad 

Amgylcheddol (gyda’r CDLl Newydd); 
• Cyhoeddi adroddiad ACI terfynol yn dilyn Adroddiad yr Arolygydd a'i 

fabwysiadu; 
• Monitro a gweithredu'r ACI. 

1.14. Ar ddechrau'r broses ACI/AAS, bydd cyfle i randdeiliaid roi sylwadau ar 
Adroddiad Cwmpasu’r ACI sy'n nodi sut y bydd y broses ACI/AAS yn cael ei 
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chynnal. Bydd y sail dystiolaeth i ganfyddiadau'r gwaith ACI/AAS yn cael eu 
gweld ar gamau allweddol yn y broses o baratoi’r CDLl Newydd; Caiff 
adroddiadau eu paratoi a fydd yn destun ymgynghori â rhanddeiliaid, ochr yn 
ochr â'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir a’r ymgynghoriad ar y CDLl 
Adneuo Newydd. Bydd Adroddiad ACI Terfynol yn cael ei gyflwyno ynghyd â 
holl ddogfennau eraill y CDLl Newydd pan gânt eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru 
i'w harchwilio.  Ymgynghorir â Chyrff Amgylcheddol statudol ar yr holl gamau y 
cyfeirir atynt uchod a bydd deialog barhaus ehangach gyda'r cyrff hyn wrth i'r 
broses fynd rhagddi. 

1.15. Yn ogystal â'r prosesau ACI/AAS, bydd y Cyngor hefyd yn cynnal Arfarniad o 
Reoleiddio Cynefinoedd (ARhC) ar gyfer y CDLl Newydd wrth iddo gael ei 
baratoi. 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) 

1.16. Daw'r gofyniad am Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) o'r Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd, yn benodol Erthygl 6(3), sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau 
defnydd tir, gan gynnwys CDLlau, fod yn destun Sgrinio ARhC i benderfynu a 
yw unrhyw gynllun [neu brosiect] yn debygol o gael effaith sylweddol ar safle 
Ewropeaidd, naill ai ar ei ben ei hun, neu ar y cyd â phrosiectau eraill. Yng 
Nghymru, nodir y gofynion ar gyfer ARhC, gan gynnwys addasiadau 
arfaethedig i gynlluniau presennol, yn Rhan 6 o Reoliadau Gwarchod 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 a Rhan 2 o Reoliadau Cadwraeth 
Cynefinoedd a Rhywogaethau Morol Alltraeth 2017. 

1.17. Mae proses yr ARhC yn dilyn cyfres o Gamau; bydd y rhain yn cael eu cynnal 
ar gyfer Adolygiad y CDLl, yn ôl yr angen, er mwyn bodloni gofynion y 
Rheoliadau: 

• Cam 1 - Sgrinio ARhC: penderfynu a yw Adolygiad y CDLl yn debygol o 
gael effaith sylweddol ar Safleoedd Ewropeaidd; 

• Cam 2 – Asesiad Priodol:  Os yw'r Sgrinio ARhC yn nodi bod Adolygiad y 
CDLl yn debygol o gael effeithiau sylweddol, bydd angen lefel arall o asesiad 
i ystyried a allai Adolygiad y CDLl gael effaith andwyol ar gyfanrwydd un neu 
fwy o safleoedd Ewropeaidd, naill ai ar eu pen eu hunain neu ar y cyd â 
chynlluniau neu brosiectau eraill, o ystyried eu hamcanion cadwraeth 
sefydledig a'u statws cadwraeth. Os nodir y potensial ar gyfer effeithiau 
andwyol ar gyfanrwydd safle, dylai'r Asesiad Priodol hefyd ystyried mesurau 
lliniaru i reoli'r effeithiau a nodwyd, er mwyn osgoi effeithiau andwyol ar 
gyfanrwydd safle; a 

• Cam 3 a 4 – Ystyried Dewisiadau Amgen a Rhesymau Hanfodol sef er 
Budd Cyhoeddus Tra Phwysig:  Dim ond lle mae effeithiau sylweddol yn 
parhau ar ddiwedd Cam 2 y broses ARhC y mae angen ystyried dewisiadau 
amgen a Rhesymau Hanfodol sef er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig. 

1.18. Bydd y broses ARhC yn cael ei chynnal ar y cyd â'r ACI (gan ymgorffori AAS) 
er mwyn sicrhau dull integredig o asesu. Bwriedir i'r broses gydredeg â 
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chynnydd y Cynllun Newydd ac y bydd yn rhan ailadroddol o Adolygiad y CDLl, 
a fydd yn cynnwys ystyried yr holl opsiynau polisi a safle sy'n dod i'r amlwg. 
Ymgynghorir â Cyfoeth Naturiol Cymru drwy gydol proses yr ARhC. 

Asesiadau Sylfaen Dystiolaeth  

1.19. Er mwyn llywio'r adolygiad o'r CDLl Newydd bydd angen diweddaru gwahanol 
elfennau o'r sylfaen dystiolaeth a lywiodd y Cynllun Datblygu Lleol presennol 
sydd wedi dyddio ac y mae angen ei ddiweddaru a/neu ei ddisodli er mwyn 
deall gofynion defnydd tir y Ddinas hyd at 2036 yn llawn yn ogystal ag ystyried 
unrhyw newidiadau cyd-destunol neu bolisi sydd wedi digwydd ers 
mabwysiadu'r cynllun presennol. Dylai rhanddeiliaid fod yn ymwybodol y bydd 
y wybodaeth hon yn helpu i lywio'r cam opsiynau strategol, yr ymgynghorir 
arno yn hydref 2021. Mae sampl o astudiaethau sylfaen tystiolaeth posibl y 
gallai fod eu hangen i lywio'r CDLl newydd yn cynnwys:  

1. Rhagolygon poblogaeth ac aelwydydd – i lywio gofyniad annedd y 
CDLl Newydd hyd at 2036. 

2. Asesiad o Anghenion Tai Lleol – i lywio'r math o ddeiliadaeth a maint 
y gofyniad tai a maint yr annedd i gyfateb i'r math o aelwyd a phroffil 
oedran y boblogaeth yn y dyfodol. 

3. Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr - i nodi'r angen am leiniau parhaol 
a thramwy hyd at 2036. 

4. Asesiad Trafnidiaeth  – i asesu effaith graddfa a dosbarthiad y 
datblygiad a nodir yn y CDLl Newydd. 

5. Diweddariad ar yr Adolygiad o Dir Cyflogaeth – i asesu'r angen am dir 
cyflogaeth sy'n addas ar gyfer pob sector cyflogaeth a dyheadau 
cyflogaeth rhanbarthol yn y dyfodol.  

6. Asesiad o Anghenion Manwerthu – i nodi a oes gofyniad am 
arwynebedd llawr ychwanegol i helpu i lywio dull y Cyngor o reoli 
bywiogrwydd a hyfywedd canol ein dinas, ein canolfannau dosbarth a’n 
canolfannau lleol. 

7. Astudiaeth Gallu Trefol – i fesur faint o dir llwyd a allai gyfrannu at yr 
angen am dai yn y ddinas hyd at 2036. 

8. Adolygiad o Ffiniau Aneddiadau – i ddiffinio ffiniau clir o amgylch 
aneddiadau ar ffurf ffiniau anheddiad. 

9. Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy – i roi cyngor ar dargedau a 
throthwyon cyraeddadwy a hyfyw ar gyfer tai fforddiadwy. 

10. Gofynion Seilwaith dros gyfnod y cynllun – i adeiladu ar Gynllun 
Seilwaith presennol Caerdydd ac ymestyn i gwmpasu cyfnod arfaethedig 
y Cynllun Newydd. 

11. Asesiad Ynni Adnewyddadwy – tystiolaeth i gefnogi targedau lleihau 
carbon a lliniaru effaith newid yn yr hinsawdd.  

12. Asesiad Strategol o Berygl Llifogydd  – i nodi ardaloedd sydd mewn 
perygl o lifogydd. 

13. Asesiad Seilwaith Gwyrdd – i nodi data perthnasol am amgylchedd 
naturiol Caerdydd. 

14. Ail Adolygiad o Ddatganiad Technegol Rhanbarthol De Cymru 
ar Agregau – yn nodi anghenion agregau hyd at 2036.  
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1.20. Nid yw'r uchod yn rhestr ddiffiniol a gallasai rhai gofynion diweddaru’r sylfaen 
dystiolaeth ychwanegol ddod i'r amlwg wrth i ddiwygio'r cynllun fynd rhagddo.  
Bydd deialog barhaus ag Awdurdodau Lleol eraill yn helpu i sicrhau'r arbedion 
effeithlonrwydd a'r cysondeb mwyaf posibl o ran casglu/rhannu tystiolaeth a 
chytuno ar fethodolegau lle y bo'n bosibl.  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

1.21. Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol 
ym mis Ebrill 2015.  Nod y Ddeddf yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng 
Nghymru o ran y saith nod llesiant a hefyd i nodi pum ffordd o weithio.  Mae'r 
saith nod llesiant yn ymwneud â:  

• Cymru lewyrchus; 
• Cymru gydnerth;  
• Cymru iachach; 
• Cymru fwy cyfartal; 
• Cymru o Gymunedau Cydlynus 
• Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu; a 
• Chymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang. 

1.22. Y pum ffordd o weithio yw hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal.  
O ystyried mai datblygu cynaliadwy yw egwyddor sylfaenol graidd y CDLl 
Newydd (a'r AAS); mae cysylltiadau clir rhwng y CDLl Newydd a Deddf LlCD. 
Fel un o ofynion y Ddeddf, rhaid cynhyrchu Cynllun Llesiant Lleol (CLlLl). Mae’r 
y cynllun hwn yn edrych ar les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol y sir a bydd ganddo gysylltiadau clir â'r CDLl Newydd. Bydd Deddf 
LlCD a CLlLl yn cael eu hystyried yn llawn drwy gydol y gwaith o baratoi'r CDLl 
Newydd, a fydd yn dilyn y pum ffordd o weithio. 

Archwiliad annibynnol o gadernid 

1.23. Pan fydd y Cyngor wedi cwblhau ei Gynllun Newydd, rhaid iddo ei osod ar 
adnau i'w archwilio gan y cyhoedd ac ar gyfer cyflwyno sylwadau, ac yna ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w archwilio gan Arolygydd a benodir gan 
Lywodraeth Cymru. Mae archwilio'r CDLl Newydd yn broses annibynnol ar 
gyfer penderfynu a yw'r cynllun yn sylfaenol gadarn. O ystyried y dystiolaeth a 
gyflwynwyd gyda'r cynllun a'r sylwadau a dderbynnir wrth adneuo, rhaid i'r 
arolygydd benderfynu a yw'r cynllun yn bodloni'r 3 phrawf cadernid canlynol a 
nodir mewn canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth 
Gynllunio: 

• Prawf 1 – Ydy'r cynllun yn ffitio? (h.y. a yw'n glir bod y CDLl Newydd 
yn gyson â chynlluniau eraill?); 

• Prawf 2 – A yw'r cynllun yn briodol? (h.y. a yw'r cynllun yn briodol ar 
gyfer yr ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?);   

• Prawf 3 – A fydd y cynllun yn cyflawni? (h.y. a yw'n debygol o fod yn 
effeithiol?).  
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1.24. Yn dilyn yr archwiliad bydd yr Arolygydd yn llunio adroddiad yn argymell 
newidiadau gofynnol i'r CDLl Newydd ynghyd â rhesymau dros y newidiadau.  
Bydd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y cwestiwn a yw'r CDLl newydd yn gadarn 
ac os yw Arolygydd o'r farn nad yw'r cynllun yn sylfaenol gadarn, ni chaiff y 
Cynllun ei argymell i'w fabwysiadu. Bydd casgliadau'r Arolygydd yn gyfrwymol 
ac oni bai bod Llywodraeth Cymru yn ymyrryd, rhaid i'r Cyngor dderbyn y 
newidiadau sy'n ofynnol gan yr Arolygydd a mabwysiadu'r CDLl Newydd fel y'i 
diwygiwyd. 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

1.25. Bydd y CDLl newydd yn cynnwys digon o bolisïau i ddarparu'r sail ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau cynllunio.   Fodd bynnag, mae gan CCA rôl gefnogol 
bwysig o ran darparu canllawiau manylach neu ganllawiau sy'n benodol i 
safleoedd ar y ffordd y caiff polisïau CDLl Newydd eu cymhwyso. Dogfennau 
anstatudol yw'r rhain a fwriedir i ymhelaethu ar y polisïau a'r cynigion yn y CDLl 
Newydd.  Ni allant gyflwyno polisi newydd ac nid ydynt yn destun archwiliad 
annibynnol ond byddant yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.  

1.26. Bydd yr angen am unrhyw CCA Newydd neu ddiwygiedig (sy'n gysylltiedig â 
pholisïau presennol y Cynllun Datblygu Lleol) wrth i'r CDLl Newydd gael ei 
baratoi yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau gan ystyried yr angen am 
ganllawiau newydd ynghyd â digonolrwydd y fframwaith polisi presennol fel y'i 
nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ac a gynhwysir mewn canllawiau 
cenedlaethol. Mewn achosion o'r fath, bydd y CCA yn destun ei broses 
ymgynghori ei hun.  

1.27. Gall ymgynghori â rhanddeiliaid wrth i'r CDLl newydd gael ei baratoi ddatgelu'r 
angen i gynhyrchu CCA newydd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r CDLl 
newydd.   Mewn achosion o'r fath, bwriedir cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar 
y CCA ochr yn ochr ag ymgysylltu ehangach o ran y CDLl Newydd. Bydd 
rhanddeiliaid yn cael gwybod am unrhyw ymgynghoriadau o'r fath.  

1.28. Ni ellir mabwysiadu CCA sy'n ymwneud â pholisïau arfaethedig yn y CDLl 
Newydd yn ffurfiol tan ar ôl i adroddiad rhwymol yr Arolygydd ddod i law ar y 
CDLl Newydd ac mae'n amlwg nad oes unrhyw newid i'r dull polisi. 

Monitro ac Adolygu 

1.29. Bydd y Cyngor yn monitro ac yn adolygu cynnydd y CDLl Newydd yn rheolaidd 
yn erbyn gofynion y Cytundeb Cyflawni er mwyn sicrhau bod yr amserlen yn cael 
ei chadw a bod ymgysylltiad y cyhoedd fel y'i nodir yn y Cynllun Cynnwys 
Cymunedau (CCC) yn cael ei fodloni. Bydd angen i'r Cyngor gymeradwyo 
unrhyw ddiwygiadau i'r Cytundeb Cyflawni (CC) cyn i Lywodraeth Cymru gytuno. 
Efallai y bydd angen diwygio'r CC os bydd yr amgylchiadau canlynol, sydd y tu 
hwnt i reolaeth yr ACLl, yn digwydd wrth baratoi'r CDLl Newydd:  

• Newid sylweddol i'r adnoddau sydd ar gael i baratoi'r CDLl Newydd.  
• Mae'r gwaith o baratoi'r CDLl Newydd ar ei hôl hi h.y. mwy na 3 mis.  
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• Newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth Ewropeaidd, y Deyrnas Gyfunol neu 
Gymru sy'n effeithio'n uniongyrchol ar y broses o baratoi CDLl Newydd.  

• Unrhyw newid arall mewn amgylchiadau a fydd yn effeithio'n sylweddol ar 
gyflawni'r CDLl Newydd yn unol â'r CC.  

• Newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cynnwys Cymunedau.   

1.30. Bydd amserlen wedi'i diweddaru yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru yn 
dilyn y cam Adneuo.  Bydd hyn yn rhoi sicrwydd o'r amserlenni ar gyfer y camau 
sy'n weddill (h.y. disodli camau dangosol gyda chamau pendant). Caiff yr 
amserlen ddangosol ei hailddiffinio o fewn 3 mis i ddiwedd y cyfnod Adneuo 
ffurfiol a'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru i gytuno arni.  
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Rhan 2: Y Cynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) 

Nodau'r cynllun  

2.1. Mae Rheoliadau CDLl yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor weithio mewn 
partneriaeth ag ystod eang o randdeiliaid i baratoi'r CDLl Newydd, gan gynnwys 
cyrff ymgynghori penodol a chyffredinol (gweler Atodiad A) a'r cyhoedd. 

2.2. Mae'r CCC hwn yn nodi sut a phryd y bydd y Cyngor yn rhoi cyfleoedd i bawb 
sydd â diddordeb yn y CDLl Newydd yng Nghaerdydd gymryd rhan yn y gwaith 
o'i baratoi. Wrth wneud hynny, y nod yw meithrin cymaint o gonsensws â phosibl 
ynghylch strategaeth gyffredinol y cynllun.  

Egwyddorion a dulliau ymgysylltu â'r gymuned  

2.3. Bydd yr egwyddorion ymgynghori canlynol yn llywio dull y Cyngor o gynnwys y 
gymuned leol a rhanddeiliaid eraill wrth baratoi'r CDLl Newydd:  

• Ymrwymiad – Bydd y Cyngor yn ceisio darparu cyfleoedd i'r gymuned 
gyfan (gwahanol grwpiau oedran, grwpiau cymunedol lleol, grwpiau anodd 
eu cyrraedd a grwpiau nodweddion gwarchodedig) gan gynnwys 
busnesau, i gymryd rhan ar gamau priodol yn y broses gan gynnwys 
deunydd 'fformat annhechnegol sy'n ystyriol o blant' fel rhan o'r broses i 
annog ymgysylltu ehangach. 

• Cynwysoldeb – Bydd y Cyngor yn annog cyfranogiad gweithredol pawb 
sydd â diddordeb yn y CDLl Newydd, neu y gallai'r CDLl Newydd effeithio 
arnynt, gan gynnwys cynhyrchu dogfennau hawdd eu defnyddio a 
defnyddio technegau ymgynghori hawdd eu defnyddio er mwyn annog 
ymgysylltu ehangach â'r gymuned, gan gynnwys gyda phlant a phobl 
ifanc. 

• Priodoldeb – Bydd y Cyngor yn ceisio ymgysylltu â'r gymuned drwy'r 
dulliau mwyaf priodol fel y'u pennwyd drwy ymgynghoriad ar y ddogfen 
hon.  

• Tryloywder a hygyrchedd – Bydd y Cyngor yn sicrhau bod yr holl 
wybodaeth berthnasol ar gael ar-lein ac yn ymgymryd â chynnwys pobl 
mewn ffordd dryloyw ac agored ac yn ceisio gwneud y defnydd gorau 
posibl o dechnoleg newydd fel ymgynghori rhithwir a chyfryngau 
cymdeithasol. 

• Atebolrwydd  – Bydd y Cyngor yn cyhoeddi canlyniadau ymgysylltu â'r 
gymuned ar-lein ac yn ceisio sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael 
gwybod am ganlyniad eu hymwneud.  

• Cynhyrchiant – Bydd y Cyngor yn ceisio defnyddio ymgynghori rhithwir 
ac ymgysylltu â'r gymuned i sicrhau cymaint o gonsensws â phosibl ar 
gynnwys y CDLl Newydd.  

• Realaeth – Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod pawb sy'n rhan o'r broses 
yn deall ac yn parhau'n realistig ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni yng 
nghyd-destun deddfwriaeth berthnasol, canllawiau Llywodraeth Cymru, a’r 
adnoddau sydd ar gael. 
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2.4. Mae'r Cyngor yn bwriadu meithrin cymaint o gonsensws â phosibl yn ystod y 
broses o baratoi CDLl Newydd ac mae'n gobeithio y bydd pob parti yn 
ymgysylltu'n weithredol o'r cychwyn cyntaf. Mae paragraffau 2.5 i 2.8 yn rhoi 
amlinelliad bras o rai o'r dulliau allweddol a ddefnyddir tra bod paragraffau 2.15 
i 2.34 yn amlinellu prif gamau'r broses o baratoi CDLl Newydd ynghyd â 
chrynodeb o'r cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob cam. Mae Atodiad C yn 
cynnwys tabl sy'n crynhoi sut y mae'r Cyngor yn bwriadu ymgysylltu â'r 
gymuned ac ymgynghori hyd at y cam adneuo.  Caiff y Cytundeb ei adolygu o 
fewn 3 mis i adneuo'r CDLl Newydd a chaiff ymgysylltu priodol o’r cam adneuo 
hyd at fabwysiadu ei gynnwys yn yr adolygiad hwnnw. 

Bydd gwefan y Cyngor yn cael ei diweddaru i ddangos y wybodaeth 
ddiweddaraf.  Bydd modd cyflwyno sylwadau ar ffurf electronig (y fformat a 
ffefrir) a hefyd yn ysgrifenedig.  Gwneir ymdrechion i wneud y prosesau 
ymgynghori mor glir a hygyrch â phosibl.  Bydd staff ar gael yn ystod yr 
wythnos yn ystod oriau swyddfa arferol i ddelio ag unrhyw ymholiadau a gellir 
cysylltu â hwy fel y nodir isod:  

Ystafell Dîm y CDLl  
Ystafell 219, Neuadd y Sir 

Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW  Ffôn 029 2087 2088   
E-bost: LDP@cardiff.gov.uk 

Cyfeiriad y Wefan: www.caerdydd.gov.uk 

2.5. Er bod y Cyngor yn darparu ystod eang o gyfleoedd i gael gafael ar wybodaeth 
ac i gymryd rhan ym mhroses y CDLl Newydd, mae'n amlwg bod cyfyngiadau 
o ran adnoddau i'r graddau o ymgysylltu sydd yn bosibl. Yn ogystal, mae'n 
bwysig yr ymdrinnir â phob ymgynghorai mewn modd teg a chyfartal. Gan 
ystyried y ddau bwynt yma, ni chynigir fod Swyddogion yn mynychu cyfarfodydd 
a drefnir gan grwpiau unigol. Fodd bynnag, pwysleisir bod Swyddogion ar gael 
drwy gydol y broses, fel yr amlinellir uchod, a chynghorir ymgyngoreion yn gryf 
i ddefnyddio'r cyfleuster hwn pe bai angen gwybodaeth neu gyngor.  

2.6. Mae'r rhestr ganlynol yn rhoi crynodeb o ddisgwyliadau ymgyngoreion yn ystod 
y broses o baratoi CDLl Newydd: 

• Ymrwymiad i'r broses gan gynnwys adeiladu consensws  
• Codi materion defnydd tir dilys  
• Cymryd rhan yn y ddadl gyda meddwl agored  
• Pob parti i gyflwyno'r lefel briodol o wybodaeth fel y nodir  
• Ymatebion wedi eu gwneud o fewn cyfnodau rhagnodedig 
• Trin Swyddogion gyda pharch dyledus  
• Os oes unrhyw amheuaeth am y broses, cysylltwch â Thîm y CDLl am gyngor  

 

Grwpiau a fydd yn rhan o'r gwaith o baratoi cynlluniau 

mailto:LDP@cardiff.gov.uk
http://www.cardiff.gov.uk/
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2.7. Bydd y Cyngor yn ceisio cynnwys y grwpiau canlynol wrth baratoi'r CDLl Newydd:   
 

• Aelodau o’r cyhoedd, busnesau, perchnogion tir, datblygwyr ac 
asiantau - Mae gan y Cyngor gronfa ddata sy'n cael ei chynnal i gynnwys 
manylion unrhyw bartïon sydd wedi gofyn am gael gwybod am broses y CDLl 
Newydd.   Gwneir ymdrech i ymgysylltu â chymunedau, busnesau, 
sefydliadau lleol, tirfeddianwyr a datblygwyr i sicrhau ystod eang o adborth.   

• Cynghorau Cymuned - Maent yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
ledaenu gwybodaeth yn eu hardal leol a byddant yn gyswllt allweddol o ran 
cynnwys eu hardaloedd lleol yn effeithiol.  Ymgynghorir â Chynghorau 
Cymuned ar bob cam o broses y CDLl Newydd ac fe'u hanogir i fanteisio ar 
y cyfle hwn i godi ymwybyddiaeth o hyn i'w cymunedau lleol.  

• Grwpiau Partneriaeth - Bydd cydgysylltu â Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerdydd yn arbennig o bwysig er mwyn sicrhau bod y CDLl 
Newydd yn cyd-fynd â'r Cynllun Llesiant Lleol. Mae'r BGC hefyd yn 
cynrychioli ystod eang o bartïon â diddordeb a bydd eu hymwneud â phroses 
y CDLl Newydd yn helpu drwy ddarparu data a sail dystiolaeth yn ogystal ag 
ehangu cwmpas ymgysylltu â phartïon sydd wedi cael cyswllt cyfyngedig neu 
ddim cyswllt â phroses y cynllun datblygu yn y gorffennol, ond sydd â 
diddordeb yng Nghaerdydd. 

• Cyrff Ymgynghori Ychwanegol - Mae Atodiad A yn darparu rhestr o'r cyrff 
ymgynghori penodol a chyffredinol. Bydd y cyrff ymgynghori hyn yn cael eu 
cynnwys drwy gydol proses y CDLl Newydd ym mhob un o'r camau ffurfiol ac 
yn anffurfiol, fel y bo'n briodol. 

• Grwpiau Anodd eu Cyrraedd - Grwpiau anodd eu cyrraedd a'r rhai nas 
clywir yn aml yw'r grwpiau hynny nad ydynt wedi cymryd rhan yn draddodiadol 
ym mhroses baratoi'r cynllun. Felly, bydd angen ymdrech ychwanegol i 
sicrhau bod y grwpiau hyn yn cymryd rhan ym mhroses y CDLl Newydd.  
Gellir ymgysylltu â'r grwpiau hyn drwy ddefnyddio partneriaethau a grwpiau 
sy'n bodoli eisoes lle bynnag y bo modd.   
 

Dulliau Cynnwys 

2.8. Mae’r Cyngor yn ceisio rhoi cyhoeddusrwydd i broses y CDLl Newydd ar bob 
cam a chyrraedd cymaint o'r gymuned â phosibl, fel y nodir yn yr adran uchod, 
i roi gwybod i bobl am y cam CDLl Newydd a sut y gallant gymryd rhan. Gwneir 
hyn trwy: 
 
• Gyswllt uniongyrchol (h.y. drwy lythyr neu e-bost) 
• Drwy Gyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd 
• Ymgysylltu ag Aelodau drwy weithdai penodol, sesiynau galw heibio i 

Aelodau ac mewn adroddiadau i gyfarfodydd priodol y Cyngor.  
• Defnyddio Rhwydweithiau Amgylcheddol/Cymunedol ac Economaidd y 

Cyngor, Panel Dinasyddion a Chyngor Ieuenctid Caerdydd; 
• Bydd holl wybodaeth a dogfennau'r CDLl Newydd ar gael ar wefan y 

Cyngor. 
• Bydd arddangosfeydd gwybodaeth i'r cyhoedd, sesiynau ymgysylltu a 

chyfarfodydd yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb pan fo'n bosibl gan 
ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru ar faterion o'r fath.  Bydd ymgysylltu 
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ac ymgynghori rhithwir drwy offer technolegol ar y we fel gweminarau hefyd 
yn cael eu defnyddio.  

Adborth 

2.9. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod adborth yn cael ei ddarparu ar-lein cyn gynted â 
phosibl ar ganlyniad ymgysylltu ac ymgynghori drwy gydol proses baratoi'r 
Cynllun Newydd. 

2.10. Bydd adborth gan y Cyngor o ran digwyddiadau/ymarferion ymgynghori ar y 
ffurfiau canlynol: 
• Llythyr cydnabod neu e-bost yn rhoi manylion cyswllt ac yn manylu ar sut 

y bydd y Cyngor yn ymdrin â'r gynrychiolaeth  
• Manylion y camau nesaf ym mhroses baratoi'r Cynllun Newydd 

2.11. Bydd deisebau a dderbynnir yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Newydd yn 
cael eu cydnabod drwy lythyr neu e-bost at gyflwynydd y ddeiseb yn unig. Bydd 
hyn yn cynnwys manylion cyswllt ac yn nodi sut y bydd y Cyngor yn ymdrin â'r 
materion a godwyd yn y ddeiseb.  Bydd canllawiau penodol ar y cwmpas a'r 
gweithdrefnau wrth ddefnyddio deisebau yn cael eu sefydlu a byddant ar gael 
cyn pob cam ymgynghori ffurfiol.  

Proses gwneud penderfyniadau'r Cyngor a chynnwys aelodau etholedig lleol  

2.12. Bydd penderfyniadau ar y Cynllun Cyfnewid a'i gynnwys arfaethedig yn cael eu 
gwneud gan y Cyngor llawn fel arfer gydag argymhellion gan y Cabinet.   Mae'r 
Cabinet a'r Cyngor yn cyfarfod bob mis.   Mae'r Cyngor wedi sefydlu Gweithgor 
Swyddog Corfforaethol y CDLl i helpu i baratoi'r CDLl Newydd yn unol â'r 
amserlen. 

2.13. Bydd y Cyngor yn sefydlu proses graffu barhaus a fydd yn dangos tystiolaeth 
o'i ganfyddiadau i'r Pwyllgor Adolygu Polisi a Pherfformiad.   Trefnir hyfforddiant 
ar gyfer Aelodau unigol o'r Cyngor ac ymgynghorir â hwy drwy gydol proses 
baratoi'r Cynllun Newydd a'u hannog i godi ymwybyddiaeth a chefnogi'r 
ymgysylltu â'u cymunedau lleol. 

Defnydd o'r Gymraeg 

Y Gymraeg ac ymgysylltiad Dwyieithog 

2.14. Mae Safonau'r Gymraeg yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar Gynghorau i'w 
gwneud yn haws i bobl ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.   
Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Strategaeth Gymraeg ar gyfer 2017 – 2022, bydd 
gofynion y strategaeth gorfforaethol a Safonau'r Gymraeg yn cael eu cynnal ym 
mhob cam o'r CDLl Newydd. Bydd ymgysylltu dwyieithog yn cael ei wneud yn 
y ffyrdd canlynol:  

1. Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. Pan dderbynnir 
gohebiaeth yn Gymraeg a bod angen ateb, anfonir hwn yn Gymraeg;  
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2. Bydd yr holl lythyrau ymgynghori, ffurflenni sylwadau, hysbysiadau 
cyhoeddus (gan gynnwys hysbysiadau safle) a chylchlythyrau yn 
ddwyieithog;  

3. Bydd unrhyw dudalennau ar wefan y Cynllun Datblygu Lleol Newydd a'r 
negeseuon cyfryngau cymdeithasol a gyhoeddir ar twitter yn 
ddwyieithog;  

4. Bydd unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn ddwyieithog 
pan fydd cais wedi'i wneud ymlaen llaw. Mae angen hysbysu ymlaen 
llaw er mwyn darparu gwasanaeth cyfieithu; a 

5. Gellir sicrhau bod dogfennau drafft ar gael yn Gymraeg os gofynnir 
amdanynt.  Bydd y CDLl Newydd ar ôl ei fabwysiadu ar gael yn 
Gymraeg ac yn Saesneg.  

Camau allweddol paratoi'r Cynllun Newydd a chyfleoedd i gymryd rhan 

2.15. Mae’r Rheoliadau CDLl yn nodi'r gofynion cyfreithiol ar gyfer cymryd rhan ac 
ymgynghori â'r cyhoedd wrth baratoi Cynllun Newydd. Mae'r Adran hon yn rhoi 
mwy o fanylion ynghylch sut y gall rhanddeiliaid gymryd rhan yn y gwahanol 
gamau o baratoi CDLl Newydd Caerdydd. Caiff gwybodaeth ei diweddaru'n 
gyson ar wefan y Cyngor a bydd unrhyw ddigwyddiadau neu ymgynghoriadau 
yn cael eu anfon at bob ymgynghorai gan gynnwys hysbysiadau ffurfiol yn y 
wasg leol pan fo angen.  

Cam 1:  Yr Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni (Ion 2021 i Fawrth 2021) 
(Rheoliad 9) 

2.16. Crynodeb: Penderfynu ar y weithdrefn adolygu sydd i'w dilyn yn yr Adroddiad 
Adolygu a sicrhau cyfranogiad ehangach wrth baratoi'r Cytundeb Cyflawni. 
Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi'r amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl Newydd 
a sut y gall rhanddeiliaid gymryd rhan yn y broses. Mae'r cyfleoedd i gymryd 
rhan yn cynnwys Ymgynghoriad ar y Cytundeb Cyflawni Adroddiad Adolygu 
Drafft yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2021.  

Cam 2: Sail dystiolaeth - (Rhag 2020 – Mawrth 2024)) (Rheoliad 14)  

2.17. Crynodeb: Cyn y gall y Cyngor ddatblygu'r amcanion strategol a fydd yn ffurfio 
fframwaith y CDLl Newydd, mae'n hanfodol iddo gael dealltwriaeth glir o'r 
nodweddion a'r materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd deinamig 
sy'n bodoli yng Nghaerdydd. Felly bydd y Cyngor yn casglu data i adolygu a 
datblygu'r sylfaen dystiolaeth.  Bydd y Sail Dystiolaeth gyffredinol yn gasgliad 
helaeth o ddata o bob pwnc perthnasol.  Bydd astudiaethau newydd yn cael eu 
comisiynu a bydd data newydd yn cael ei gasglu lle bo angen i sicrhau bod y 
gronfa ddata dystiolaeth mor gynhwysfawr â phosibl.  Bydd y sylfaen dystiolaeth 
yn llywio'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig.  Bydd tystiolaeth newydd sy'n 
dod i'r amlwg yn ystod camau diweddarach y gwaith o baratoi'r Cynllun Newydd 
yn cael ei hasesu a bydd ymateb priodol yn cael ei wneud. 
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2.18. Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r sylfaen dystiolaeth bydd y Cyngor yn gwahodd 
datblygwyr a thirfeddianwyr i gyflwyno safleoedd datblygu ymgeisiol i'w 
cynnwys o bosibl yn y Cynllun Newydd. Mae hyn yn rhan o ymarfer casglu 
gwybodaeth ac ni ddylid ei ddehongli fel ymrwymiad y bydd safleoedd o'r fath 
yn cael eu datblygu yn y CDLl Newydd. Wrth gyflwyno safleoedd o'r fath, bydd 
yn ofynnol i ddatblygwyr a thirfeddianwyr gynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu 
i asesiad cadarn o'r safle gael ei wneud.   

2.19. Fel rhan o ddyletswydd y Cyngor i ymgymryd ag Arfarniad o Gynaliadwyedd ac 
AAS o'r Cynllun Newydd, bydd Adroddiad Cwmpasu ACI yn cael ei baratoi er 
mwyn ymgynghori arno a fydd yn nodi:  

• Y materion a’r amcanion economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol y mae'r Cyngor yn bwriadu mynd i'r afael â hwy wrth 
helpu i gyflawni datblygu cynaliadwy drwy'r CDLl Newydd; a 

• Y fframwaith arfaethedig ar gyfer arfarnu'r opsiynau strategol a 
pholisïau a chynigion manwl y CDLl Newydd. 

2.20. Mae'r cyfleoedd i gymryd rhan (yn ystod 2021) yn cynnwys:  

• Galw am gyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol am 12 wythnos yn dechrau 
ym mis Mai 2021 

• Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu ACI am 8 wythnos yn dechrau ym 
mis Mai 2021 

Cam 3: Strategaeth a Ffefrir (Rheol. 14/15) 

Cyfranogiad Cyn Adneuo (Mawrth 2021 - Mehefin 2023) (Rheoliad 14) 

2.21. Crynodeb: Yn unol â Rheoliad 14 bydd y Cyngor yn ymgysylltu gydag 
unrhyw un sydd âdiddordeb gan gynnwys y Cyrff Ymgynghori Penodol a 
Chyffredinol (a restrir yn Atodiad A) yn ystod y gwaith o baratoi’r Strategaeth 
a Ffefrir.  Mae'r cyfleoedd i gymryd rhan (yn ystod 2021) yn cynnwys:  

• Ymgynghoriad ar weledigaeth/materion/amcanion drafft am 8 wythnos 
yn dechrau diwedd Mai 2021 

• Ymgynghoriad ar opsiynau strategol am 10 wythnos yn dechrau diwedd 
Tachwedd 2021 

2.22. Bydd hyn yn creu cyfle cynnar ar gyfer trafod cyn i’r Strategaeth a Ffefrir 
gael ei pharatoi.  

Cam 4: Ymgynghoriad Cyn Adneuo ( Gorffennaf 2023 i Fedi 2023) (Rheoliad 15) 
 

2.23. Crynodeb: Bydd y cam hwn yn cynnwys ymgynghoriad statudol ar y Strategaeth 
a Ffefrir a lleoliadau strategol ar gyfer datblygiadau newydd ac Adroddiad ACI 
cysylltiedig (cyfnod statudol o 8 wythnos). 
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2.24. Cyfleoedd i gymryd rhan:  

• Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir  
• Ymgynghoriad ar yr adroddiad ACI cychwynnol 

Cam 5: Adneuo cynigion y CDLl Newydd (Hyd 2023 i Fedi 2024) (Rheoliad 17) 

2.25. Crynodeb: Wrth lunio'r ddogfen hon bydd y Cyngor yn rhoi sylw dyledus i'r 
ymarferion ymgynghori a'r digwyddiadau rhanddeiliaid a fydd yn mynd 
rhagddynt wrth ddrafftio polisïau a nodi safleoedd. 

2.26. Bydd y Cynllun Adneuo Newydd yn destun ymgynghoriad statudol am gyfnod o 
8 wythnos er mwyn caniatáu i unrhyw sylwadau gael eu gwneud gan unrhyw 
randdeiliad. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir o ganlyniad i'r ymarfer 
ymgynghori ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd ac ar wefan y Cyngor.  Bydd y 
dogfennau sydd i'w cyhoeddi ar hyn o bryd yn cynnwys y CDLl Adneuo Newydd, 
Adroddiad yr ACI (gan ymgorffori Adroddiad Amgylcheddol yr AAS), rhestr o 
ddogfennau ategol a'r adroddiad ymgynghori cychwynnol (cyfnod statudol o 8 
wythnos). 

2.27. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Ymgynghoriad ar y CDLl Adneuo Newydd  
• Ymgynghoriad ar yr Adroddiad ACI Terfynol  

Cam 6: Cyflwyno CDLl Newydd i Lywodraeth Cymru (Mai 2025 (Dangosol)) 
(Rheoliad 22) 

2.28. Crynodeb: Ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i'r Cyngor gyflwyno'r Cynllun Adneuo 
Newydd, yr Adroddiad Arfarnu Cynaliadwyedd Integredig, y Cynllun Cynnwys 
Cymunedau, copïau o'r holl gynrychiolaethau a dderbyniwyd, tystiolaeth ategol 
allweddol, yr Adroddiad Ymgynghori, yr adroddiad ar y newidiadau a 
awgrymwyd gan yr ACLl a Datganiad o'r prif faterion i Lywodraeth Cymru a'r 
Arolygiaeth Gynllunio. Yn dilyn y cyflwyniad hwn penodir Arolygydd i archwilio'r 
Cynllun Adneuo Newydd i benderfynu a yw'n bodloni gofynion paratoi Deddf 
2004 ac a yw'n "gadarn" (yn unol â chyfeiriad adran 64(5) Deddf 2004). Bydd yr 
archwiliad hefyd yn ystyried sylwadau gan gynnwys gwrthwynebiadau a wnaed 
yn unol â'r Rheoliadau CDLl.  

2.29. Cyfleoedd i gymryd rhan:  

• Ar ôl ei gyflwyno, bydd y broses archwilio yn cael ei chynnal gan Arolygydd 
Annibynnol.  Swyddog Rhaglen sy'n gweithio i'r Arolygydd fydd yn darparu'r 
pwynt cyswllt cyntaf i randdeiliaid sydd wedi gwneud Sylwadau Adneuo . 
Bydd gwybodaeth ar gael am y broses archwilio fydd ar y gweill. 
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Cam 7: Archwiliad annibynnol (Mai i Hydref 2025(Dangosol)) (Rheoliad 23)  

2.30. Crynodeb: Bydd y Cyngor yn llunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r 
Arolygiaeth Gynllunio cyn cyflwyno'r CDLl Adneuo Newydd.  Mae'r Arolygiaeth 
Gynllunio wedi nodi na ddylai'r Archwiliad Annibynnol a chynhyrchu Adroddiad 
yr Arolygydd gymryd mwy na 12 mis.  

2.31. Cyfleoedd i gymryd rhan:  
• Bydd trefniadau ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd yn y broses archwilio ar 

gyfer y bobl hynny sydd wedi gwneud Sylwadau Adneuo yn cael eu 
hysbysebu'n nes at yr amser (o leiaf 6 wythnos cyn agor yr archwiliad).  

Cam 8: Adroddiad yr Arolygydd (Hydref 2025(Dangosol)) (Rheoliad 24)  

2.32. Crynodeb: Unwaith y bydd yr Arolygydd yn fodlon nad oes angen rhagor o 
wybodaeth i lywio eu hystyriaeth o'r Cynllun Newydd, bydd yn cyhoeddi 
adroddiad yn amlinellu canfyddiadau'r archwiliad, ynghyd ag unrhyw 
newidiadau i'r Cynllun Adneuo Newydd a'r rhesymau dros yr argymhellion 
hynny. Bydd penderfyniadau'r Arolygydd yn rhwymo'r Cyngor.  Nod yr 
Archwiliad Annibynnol yw sicrhau bod y Cynllun Newydd ar gam lle mae'n 
gadarn ac y gellir ei fabwysiadu'n ddiogel.  Mae'n dilyn felly bod rhaid i unrhyw 
newidiadau a wneir gan yr Arolygydd fod yn amlwg gadarn. 

Cam 9: Mabwysiadu (Tachwedd 2025 (Dangosol)) (Rheoliad 25)  

2.33. Crynodeb: Ar ôl derbyn Adroddiad yr Arolygydd, yn dilyn cyfnod gwirio ffeithiau, 
mae'n ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu'r CDLl Newydd terfynol sy'n ymgorffori 
argymhellion yr Arolygydd o fewn 8 wythnos, oni bai bod Llywodraeth Cymru yn 
ymyrryd.  Ar neu cyn y diwrnod y mabwysiedir y CDLl Newydd, bydd y Cyngor 
yn cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd ac yn sicrhau ei fod ar gael i'w archwilio ac 
i'w weld ar wefan y Cyngor (www.cardiff.gov.uk).  Bydd y CDLl Newydd yn dod 
yn weithredol ar y dyddiad y caiff ei fabwysiadu, a dylai cyhoeddi'r Cynllun 
Newydd terfynol ddilyn cyn gynted â phosibl (ar ôl i'r cyfnod her gyfreithiol o 
chwe wythnos ddod i ben). 

Cam 10: Monitro (Hydref 2027 Dangosol))  

2.34. Mae Adran 61 y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol barhau i adolygu materion a allai effeithio ar gynllunio a 
datblygu yn eu hardaloedd.   Yn hyn o beth, bydd y Cyngor yn sefydlu 
gweithdrefnau monitro yn unol â chanllawiau yn Llawlyfr y CDLl a bydd yn llunio 
Adroddiad Monitro Blynyddol i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 
bob blwyddyn. 
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Rhan 3: Yr amserlen  

3.1 Mae Tabl 1 yn amlinellu amserlen arfaethedig ddiwygiedig y Cyngor ar gyfer 
cyflawni'r camau allweddol paratoi CDLl Newydd sy'n ofynnol o dan Ddeddf 
Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a'r Rheoliadau CDLl. 

Cam Allweddol  

Diffiniol O  gadael 

1 Ymgynghoriad Adroddiad yr Adolygiad 
Drafft a Chytundeb Cyflawni  a chyflwyno 
Adroddiad Adolygiad Terfynol i 
Lywodraeth Cymru 

Ionawr 
2021   

Mawrth 
2021  

2  Paratoi Sylfaen Dystiolaeth   

• Galw am Safleoedd Ymgeisiol - 12 
wythnos  
 

• Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu 
ACI - 8 wythnos 

 

Rhag 
2020 

 
Mai 2021 

Mai 2021 

 

Mawrth 
2024 

Awst 2021 

Gorffennaf 
2021 

 
3 Cyfranogiad Cyn Adneuo 

• Ymgynghoriad ar 
weledigaeth/materion/amcanion drafft - 
8 wythnos 
 

• Ymgynghoriad ar opsiynau 
strategol -10 wythnos  

Mawrth 
2021  

Mai 2021 

Tach 2021 

  

Mehefin 
2023  

Gorffennaf 
2021 

Chwefror 
2022 

 
4 Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir  

ac Adroddiad ACI Cychwynnol - 8 
wythnos o ymgynghori statudol 

Gorffennaf 
2023 

 Medi 2023 

 

5 Ymgynghoriad ar Gynllun Adneuo ac 
Adroddiad Terfynol yr ACI  – 8  wythnos o 
ymgynghori statudol 

Gorffennaf 
2024 

 

Medi 2024 

Dangosol O  gadael 
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6  Cyflwyno Mai 2025 

7 Archwilio Mai 2025 

 

Hydref 2025 

 

8 Adroddiad yr Arolygwyr Hydref 2025 

9 Mabwysiadu gan y Cyngor Tachwedd 2025  

10 Monitro a chynhyrchu AMB cyntaf Hydref 2027 

Camau Diffiniol a Dangosol  

3.2. Mae Camau 1-5, sy'n arwain at ac yn cynnwys adneuo, o dan reolaeth 
uniongyrchol y Cyngor, a fydd yn gwneud pob ymdrech i gadw at y rhan hon 
o'r amserlen.  

3.3. Mae gan y Cyngor lai o reolaeth dros y broses yng Nghyfnodau 6-9, sy'n 
dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys nifer y sylwadau adneuo a 
gofynion yr Archwiliad Annibynnol. Felly, mae'r amserlen ar gyfer y camau hyn 
yn ddangosol ar hyn o bryd.  

3.4. Mae'r Rheoliadau CDLl yn egluro, o fewn 3 mis i gau’r adneuo, y bydd angen 
adolygu ac ailgyflwyno'r amserlen (h.y. y camau dangosol) ar ôl i'r Cyngor 
ymrwymo i Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r Arolygiaeth Gynllunio. 

Cyflawnadwyedd a rheoli risg 

3.5. Ystyrir bod rhan ddiffiniol yr amserlen arfaethedig yn realistig ac yn 
gyraeddadwy ac yn ystyriol o: 
• Gwmpas y gwaith yn ôl dealltwriaeth y Cyngor sy’n rhan o'r gwaith o 

baratoi'r Cynllun newydd, gan roi sylw i'r rheoliadau a'r canllawiau a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru; 

• Yr adnoddau (staff a refeniw yn y bôn) y gall y Cyngor ymrwymo i baratoi'r 
Cynllun Newydd; 

• Strwythur presennol y Cyngor, ei strwythurau gwneud penderfyniadau, 
cylchoedd cyfarfodydd ac etholiadau yn y dyfodol.  

3.6. Er y gwneir pob ymdrech i osgoi gwyriad o'r amserlen hon, mae Atodiad D yn 
nodi nifer o risgiau posibl, ynghyd â dull arfaethedig y Cyngor o'u rheoli.  

Adnoddau 

3.7. O ran adnoddau staff, mae tîm bach o swyddogion yn Adran Cynllunio Strategol 
y Cyngor wedi'i neilltuo ar gyfer paratoi CDLl Newydd. Yn ogystal, bydd 
amrywiaeth o swyddogion eraill yn yr adran honno yn ogystal â Gwasanaethau 
eraill hefyd yn ymwneud â gwahanol agweddau ar lunio'r Cynllun Newydd gan 
gynnwys yr ACI a’r AAS. 
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3.8. Os oes angen, er mwyn ategu ei adnoddau ei hun, gall y Cyngor gyflogi 
ymgynghorwyr i wneud gwaith priodol a chynghori ar yr Arfarniad 
Cynaliadwyedd Integredig ac Asesiad Amgylcheddol Strategol y Cynllun 
Newydd. 
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Rhan 4: Monitro ac Adolygu 

Cytundeb Cyflawni 

4.1. Bydd y Cyngor yn monitro cynnydd yn erbyn y Cytundeb Cyflawni drwy 
baratoi'r CDLl Newydd, er mwyn sicrhau bod nodau ac egwyddorion y Cynllun 
Cynnwys Cymunedau yn cael eu bodloni yn unol â'r amserlen darged. Lle bo 
angen, bydd adroddiadau'n cael eu gwneud i Gabinet y Cyngor.  

4.2. Ymhlith yr amgylchiadau lle y gallai fod angen adolygu a diwygio'r Cytundeb 
mae:  

• Os yw'r broses yn disgyn 3 mis neu fwy ar ei hôl hi;  
• Os oes angen unrhyw newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cynnwys 

Cymunedau; 
• Os oes newid sylweddol yn yr adnoddau sydd ar gael i'r Cyngor;  
• Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu ganllawiau newydd Llywodraethau 

y Deyrnas Gyfunol neu Gymru yn ei gwneud yn ofynnol i weithdrefnau 
neu dasgau newydd gael eu cyflawni; neu 

• Os bydd unrhyw newid arall mewn amgylchiadau yn effeithio'n sylweddol 
ar gyflawni'r Cynllun Newydd yn unol â'r Cytundeb. 

4.3. Os bydd angen adolygu'r Cytundeb cyn neu ar ôl yr adolygiad dangosol (a 
amlinellir isod) anfonir Cytundeb diwygiedig at Lywodraeth Cymru i gytuno 
arno. Unwaith y cytunir arno, bydd hwn ar gael ar wefan y Cyngor.  

Y CDLl Newydd ar ôl ei fabwysiadu  

4.4. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu bydd y Cyngor yn monitro'r Cynllun Newydd yn 
flynyddol ac yn adrodd ar y canfyddiadau mewn Adroddiad Monitro Blynyddol 
(AMB). Bydd arolygon neu ddiwygiadau i'r cynllun yn y dyfodol yn mynd drwy'r 
un camau paratoi â'r cynllun newydd gwreiddiol ac o fewn 6 mis i'r penderfyniad 
i gynnal arolwg bydd y Cyngor yn cyhoeddi amserlen ar gyfer adolygu'r cynllun.  
Bydd y Cyngor hefyd yn cymhwyso'r egwyddorion cyffredinol a amlinellir yn y 
CCC pan fydd yn adolygu ac yn cyflawni unrhyw ddiwygiadau i'r cynllun.  Bydd 
adolygiad llawn o'r cynllun yn cael ei gynnal o leiaf unwaith bob pedair blynedd.  
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Atodiad A: Cyrff Ymgynghori  

Mae'r canlynol yn rhestr o gyrff ymgynghori penodol a chyffredinol yr ymgynghorir â 
hwy yn ystod y camau perthnasol a amlinellir wrth baratoi'r CDLl Newydd. Ni fwriedir 
i'r rhestr hon fod yn gynhwysfawr a gellir ychwanegu ac ymgynghori â sefydliadau a 
chyrff eraill sy'n dymuno cymryd rhan ac ymgynghori â hwy lle y bo'n briodol. 
 
Yn ogystal â'r rhestr hon, gellir ymgynghori ag unrhyw unigolyn neu grwpiau.   

Ymgyngoreion Mewnol 

Ymgynghori â hwy bob cam wrth baratoi'r CDLl Newydd  

• Cynghorwyr Sir Caerdydd  
• Gwasanaethau Cyngor Caerdydd  

Ymgyngoreion Allanol 

Cyrff Ymgynghori Penodol   

Bydd y Cyngor yn ymgynghori â'r cyrff ymgynghori penodol canlynol ar bob cam 
wrth baratoi'r CDLl Newydd: 

• Llywodraeth Cymru 
• Cyfoeth Naturiol Cymru 
• Cadw 
• Network Rail Infrastructure Limited (Gorllewin a Chymru) – Eiddo)  
• Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth (o ran swyddogaethau 

blaenorol yr awdurdod Rheilffyrdd Strategol) 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre  
• Cynghorau Cymuned Caerdydd 

• Cyngor Cymuned Llys-faen 
• Cyngor Cymuned Pentref Llaneirwg  
• Cyngor Cymuned Pentyrch 
• Cyngor Cymuned Radur a Phentre-poeth 
• Cyngor Cymuned Sain Ffagan 
• Cyngor Cymuned Tongwynlais 

• Awdurdodau Lleol Cyfagos ac Awdurdodau De-ddwyrain Cymru  
• Cyngor Dinas Bryste  
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
• Cyngor Dinas Casnewydd 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
• Cyngor Bro Morgannwg 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
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• Cyngor Sir Fynwy 
• Cynghorau Cymuned cyfagos o fewn Siroedd eraill  

• Caerffili  
• Cyngor Tref Caerffili  

• Rhondda Cynon Taf  
• Cyngor Cymuned Llantrisant  
• Cyngor Cymuned Llanilltud Fardre  
• Cyngor Cymuned Pont-y-clun 
• Cyngor Cymuned Ffynnon Taf  

• Casnewydd 
• Cyngor Cymuned Graig 
• Cyngor Cymuned Maerun  
• Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-fedw 
• Cyngor Cymuned Gwynllŵg 

• Bro Morgannwg 
• Cyngor Cymuned Llandochau 
• Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-pwll a Lecwydd 
• Cyngor Tref Penarth   
• Cyngor Cymuned Llanbedr-y-fro 
• Sain Siorys a Llansanffraid-ar-Elái 
• Cyngor Cymuned Gwenfô  

• BT Group Plc  
• EE 
• Vodaphone 
• Three UK 
• O2 UK 
• Virgin 
• Talk Talk 
• Nwy Prydain  
• EDF Energy 
• Npower  
• EON UK  
• Scottish Power  
• SSE  
• National Grid 
• Western Power Distribution 
• Wales & West Utilities 
• Dŵr Cymru  
• Network Rail Infrastructure 

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 

• ASau Cymru/ASau Gorllewin Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth, Canol 
Caerdydd a Gogledd Caerdydd / Pedwar Aelod Rhanbarthol / ASau dros 
Ganol De Cymru   
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• Cymdeithas Tai Aelwyd 
• Age Concern Cymru   
• Age Connects 
• Alternatives for Transport  
• Cyngor Celfyddydau Cymru  
• Associated British Ports  
• Cymdeithas yr Awdurdodau Mordwyo Mewndirol  
• Black Environment Network 
• Cymdeithas Agregau Prydain  
• Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain  
• Busnes yn y Gymuned  
• Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)  
• Cymdeithas Tai Cadwyn 
• Bwrdd Draenio Gwastadeddau Cil-y-coed a Lefelau Gwynllŵg 
• Campaign for Real Ale   
• Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig  
• Yr Ymddiriedolaeth Garbon  
• Ffederasiwn Rhieni Caerdydd A’r Fro 
• Coleg Caerdydd a’r Fro  
• Tîm Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro  
• Siambr Fasnach, Masnach a Diwydiant Caerdydd 
• Cymdeithas Ddinesig Caerdydd  
• Dinas Feicio Caerdydd 
• Cyngor Iechyd Cymuned Caerdyd 
• Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd 
• Ymgyrch Feicio Caerdydd 
• Cyfeillion y Ddaear Caerdydd 
• Glanfa'r Hofrenyddion Caerdydd 
• Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf 
• Undeb Myfyrwyr Caerdydd  
• Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
• Naturiaethwyr Caerdydd  
• Prifysgol Caerdydd 
• Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd  
• Clwb Busnes Menywod Caerdydd  
• Bws Caerdydd 
• YMCA Caerdydd 
• Arolygiaeth Gofal Cymru  
• CBI Cymru  
• Plant yng Nghymru 
• Comisiynydd Plant Cymru 
• Yr Eglwys yng Nghymru 
• Chwarae Teg 
• CILT (UK) Cymru  Transport 
• Cyngor ar Bopeth 
• Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru 
• Yr Awdurdod Hedfan Sifil  
• Yr Awdurdod Glo 
• Coed Cadw  
• Ynni Cymunedol Cymru  
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• Cartrefi Cymunedol Cymru 
• Gwasanaeth Cyngor Tir Cymunedol  
• Cydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr 
• Cyd-ffederasiwn Diwydiant Prydain 
• Y Gymdeithas Tir Cefn Gwlad a Busnes  
• Yr Adran Atal Troseddu  
• Cymdeithas yr Iaith Gymraeg  
• Cymdeithas Gymunedol Danescourt 
• Ystadau Amddiffyn 
• Design Circle - RSAW South  
• Comisiwn Dylunio Cymru 
• Chwaraeon Anabledd Cymru 
• Anabledd Cymru 
• Diverse Cymru 
• Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cyf   
• Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
• Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr   
• Ffederasiwn Busnesau Bach 
• Meysydd Chwarae Cymru 
• FirstGroup Plc 
• Cyfeillion y Ddaear Cymru 
• Cyfeillion Coetir Cymunedol Nantfawr 
• Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
• Cymdeithas Hanes Gardd  
• Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent 
• Sipsiwn a Theithwyr Cymru   
• Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch 
• Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi 
• Cymdeithas Dyfrffyrdd Mewndirol  
• Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd 
• Cyngor Rhyngffydd Cymru  
• Cadwch Gymru’n Daclus 
• Grwp Cadwraeth Llandaf 
• Sefydliad Tirwedd Cymru 
• Linc Cymru  
• Cymdeithas Gymunedol Llys-faen 
• Cymdeithas Gwarchod Craig Llys-faen  
• Strydoedd Byw Caerdydd 
• Llamau 
• Cymdeithas Llandaf  
• Logistics UK 
• Merched y Wawr  
• Y Gymdeithas Cynhyrchion Mwynol  
• Cymdeithas Gweithredwyr Ffonau Symudol  
• Mudiad Ysgol Meithrin 
• National Car Parks Limited  
• Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol 
• Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
• National Express Ltd 
• Ffederasiwn Adeiladwyr Cenedlaethol 
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• Portffolio Eiddo'r Grid Cenedlaethol  
• Amgueddfa Cymru 
• Celf Ieuenctid Genedlaethol 
• Cymdeithas Tai Newydd   
• NFU Cymru  
• Cymdeithas Trigolion Pantmawr 
• Cymorth Cynllunio Cymru  
• Arolygiaeth Gynllunio  
• Pobl 
• Cymdeithas Gymunedol Radur a Phentre-poeth 
• Partneriaeth ac Ymddiriedolaeth Gymunedol Radur a Phentre-poeth 
(Parrtneriaeth ar gyfer Gweithredu Cymunedol/PACT) 
• Cymdeithas Trigolion Seidins Radur 
• Ramblers Cymru  
• Grŵp Caerdydd Ramblers Cymru  
• Cymdeithas Ddinesig Rhiwbeina 
• Cymdeithas Trigolion Pentref Gardd Rhiwbeina  
• RICS Wales  
• Road Haulage Association Ltd   
• Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru  
• Royal Mail Group plc   
• Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion 
• RSPB Cymru 
• Scope Cymru 
• Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol  
• Asiantaeth Ynni De-ddwyrain Cymru  
• Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
• Heddlu De Cymru 
• Chwaraeon Cymru 
• Stonewall Cymru  
• Sustrans Cymru   
• Cymdeithas Tai Taf 
• The 20th Century Society 
• The Georgian Group 
• Y Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd 
• Ymddiriedolaeth Theatrau 
• Trafnidiaeth Cymru 
• Urdd Gobaith Cymru – Caerdydd a'r Fro 
• Victorian Society 
• Cymdeithas Tai Wales & West 
• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru   
• Canolfan y Mileniwm  
• Cymorth i Fenywod Cymru  
• Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
• Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru 
• Partneriaeth Tai Cymru 
• Comisiynydd y Gymraeg  
• Cymdeithas yr Iaith 
• Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru 
• Ffederasiwn Tenantiaid Cymru  
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• Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru 
• Women Connect First 
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Atodiad B:  Siart Llif Yn Crynhoi Paratoi Y CDLl Newydd 

Amserlen Adolygu CDLl Fersiwn                                                               
  2021 

 
2022 2023 2024 2025 
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1. Adroddiad Adolygu                                                              

Paratoi Adroddiad Adolygu                                                                

Adrodd Gwleidyddol - Cyngor yn cymeradwyo Adroddiad Adolygu drafft                                                                

Paratoi ar gyfer Ail-ymgynghori                                                               

Ail-ymgynghori                                                                

Adrodd Gwleidyddol - Cyngor yn cymeradwyo’r Adroddiad Adolygu terfynol                                                                

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru                                                                

Cytuno gan Lywodraeth Cymru                                                               

2. Cytundeb Cyflawni                                                               

Paratoi Cytundeb Cyflawni                                                                

Adrodd Gwleidyddol - Y Cyngor yn cymeradwyo Cytundeb Cyflawni drafft                                                                

Paratoi ar gyfer Ail-ymgynghori                                                               

Ail-ymgynghori                                                                

Adrodd Gwleidyddol - Y Cyngor yn cymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni terfynol                                                                

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru                                                                

Cytuno gan Lywodraeth Cymru - "Dyddiad Dechrau" Paratoi CDLl Newydd Furfiol                                                               

3. Sylfaen Dystiolaeth                                                               

Diweddaru                                                                

4.  Paratoi'r Strategaeth a Ffefrir                                                                

Nodi Materion Allweddol - Paratoi Rhestr Ddrafft                                                                

Paratoi Gweledigaeth ac Amcanion - Paratoi Rhestr Ddrafft                                                               

Lansio CDLl Newydd yn ffurfiol                                                               

Ceisio adborth ar Faterion/Gweledigaeth ac amcanion Allweddol Drafft                                                               

Safleoedd Ymgeisio- Methodoleg/galw am safleoedd/Cofrestru/asesu                                                               

Paratoi Opsiynau Strategol wedi'u llywio gan yr uchod a'r Sail Dystiolaeth                                                                

Ymgysylltu ar yr Opsiynau Strategol                                                               

Paratoi'r Strategaeth a Ffefrir                                                                 

Adroddiad i'r Cyngor ar y Strategaeth a Ffefrir                                                                

5. Prosesau Asesiad Effaith y CDLl                                                               

Cwmpasu’r Ymagwedd/methodoleg ar gyfer Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig 
(ACI) 

                                                              

Ymgynghori'n ffurfiol ar Adroddiad Cwmpasu AoG                                                               

Adrodd ar Adroddiad Cwmpasu ACI i'r Cyngor                                                              

Paratoi ACI, ARhC (Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd)                                                               

6. Paratoi Cynllun Adneuo                                                               

Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir a’r ACI/ARhC                                                               

Paratoi Cynllun Adneuo                                                               

Adroddiad i'r Cyngor (gan gynnwys ACI/ARhC wedi'i ddiweddaru)                                                               

7. Adneuo a Chyflwyno Statudol                                                               

Ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo/AoG/ARhC                                                                

Dadansoddi ymatebion/paratoi Adroddiad Ymgynghori a dogfennau Cyflwyno                                                               

Adrodd Gwleidyddol - Cyngor yn cymeradwyo cyflwyno i Lywodraeth Cymru                                                               

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru                                                                

8. Archwiliad a Mabwysiadu                                                               

Archwilio                                                               

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd                                                               

Mabwysiadu gan y Cyngor                                                               

9. Adrodd AMR (Ymwrthedd Gwrthficrobaidd)                                                                

Casglu data ar gyfer Dangosyddion AMR                                                                

Adrodd Gwleidyddol - Cyngor yn cymeradwyo AMR                                                                

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru                                                                
Glas = Adrodd Gwleidyddol   Gwyrdd = Camau ymgynghori  
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Atodiad C: Tabl Crynhoi Cynhwysiad o ran Camau’r CDLl Newydd 

Cam 
Ymgynghori 

Diben Amserlen Crynodeb o'r Cyfranogiad  Dull Adrodd 

Cytundeb 
Cyflawni 

Nodi'r amserlen ar gyfer paratoi 
CDLl Newydd a'r broses o 
gymryd rhan. 

Mis Ionawr 
tan fis 
Mawrth 2019  

• Ymgynghoriad 4 wythnos 
ar gynnwys y Cytundeb 
Cyflawni ym mis 
Ionawr/Chwefror 2021.  

• Yr holl wybodaeth ar gael ar y 
wefan. 

Sail dystiolaeth Cael dealltwriaeth glir o'r nodweddion 
a'r materion cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd 
deinamig sy'n bodoli yng 
Nghaerdydd.  Fel rhan o'r gwaith hwn 
o gasglu gwybodaeth bydd y Cyngor 
yn gwahodd datblygwyr a 
thirfeddianwyr i gyflwyno safleoedd 
datblygu ymgeisiol i'w cynnwys o 
bosibl yn y CDLl Newydd   

Rhag 2020 i  
 Mawrth 
2024 (gyda 
diweddariada
u 
angenrheidio
l wedi hynny)  

 

 

• Ymgynghoriad 8 wythnos ar 
Adroddiad Cwmpasu ACI  

• Gwahoddiad i gyflwyno 
safleoedd posibl  

• Cyfle i ymgysylltu, yn rhan o’r 
gwaith o baratoi Strategaeth a 
Ffefrir wedi ei amlinellu isod. 

• Bydd gwybodaeth wedi'i 
diweddaru am y ddwy 
broses ar gael ar y wefan.  

Y 
Strategaet
h a Ffefrir   

Datblygu gweledigaeth ac amcanion 
y CDLl Newydd drafft ar gyfer yr 
ardal, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o'r 
materion perthnasol. O'r sylfaen hon, 
caiff opsiynau strategol eu nodi a'u 
hasesu gan arwain at nodi safleoedd 
strategol i fwydo'r Strategaeth a 
Ffefrir. Ochr yn ochr â hyn, bydd yr 
ACI ac asesiadau eraill yn cael eu 
cynnal. 

Mai 2021 i  
Medi 2023 

• Cymryd rhan mewn 
‘Digwyddiad Lansio’ rhithiol yn 
datblygu Strategaeth a Ffefrir 
yn canolbwyntio ar 
gyfranogiad ynghylch 
gweledigaeth/amcanion drafft, 
tystiolaeth/problemau ac 
opsiynau strategol.  

• Ymgynghoriad 8 wythnos ar y 
Strategaeth a Ffefrir ac 
ymgynghoriad cychwynnol ar 
adroddiad yr ACI. 
 
 

• Bydd adroddiad yn cael ei 
baratoi yn nodi ymateb y 
Cyngor i'r holl sylwadau a 
wnaed ar y Strategaeth a 
Ffefrir ac Adroddiad 
Cychwynnol yr ACI. 

• Yr holl wybodaeth ar gael ar y 
wefan. 
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Cam 
Ymgynghori 

Diben Amserlen Crynodeb o'r Cyfranogiad  Dull Adrodd 

Adneuo Rhoi sylw dyledus i'r ymarferion 
ymgynghori a'r digwyddiadau 
rhanddeiliaid a'r digwyddiadau a fydd 
yn cael eu cynnal a llunio ac 
ymgynghori ar CDLl Adneuo 
Newydd. 

Hydref 2023 i 
Fedi 2025 

• Ymgynghoriad 8 wythnos ar y 
CDLl Adneuo Newydd ynghyd 
â’r Adroddiad ACI Terfynol. 

 

• Bydd adroddiad ymgynghori 
terfynol yn cael ei baratoi yn 
nodi ymateb y Cyngor i'r holl 
sylwadau a wnaed ar y 
Cynllun Adneuo Newydd ac 
Adroddiad Terfynol yr ACI. 

• Yr holl wybodaeth ar gael ar y 
wefan. 

Cyflwyno CDLl 
Newydd i 
Lywodraeth 
Cymru 

Cyflwyno'r Cynllun Newydd Adneuo 
Newydd, Adroddiad Arfarnu 
Cynaliadwyedd Integredig, y Cynllun 
Cynnwys Cymunedau, copïau o'r holl 
sylwadau a dderbyniwyd, tystiolaeth 
ategol allweddol, yr Adroddiad 
Ymgynghori, yr adroddiad ar y 
newidiadau a awgrymwyd gan yr 
ACLl a Datganiad o'r prif faterion i 
Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth 
Gynllunio. 

Mai 2025 
(Dangosol
)  

• Ar ôl ei gyflwyno, bydd y broses 
archwilio yn cael ei chynnal gan 
Arolygydd Annibynnol. 
Swyddog Rhaglen annibynnol a 
gyflogir gan y Cyngor fydd yn 
darparu'r pwynt cyswllt cyntaf â 
rhanddeiliaid gan gynnig cyswllt 
rhwng yr awdurdod a'r 
Arolygydd. Bydd gwybodaeth ar 
gael am y broses archwilio fydd 
ar y gweill. 

 

• Yr holl wybodaeth ar gael ar 
wefan a llyfrgell yr archwiliad. 
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Cam 
Ymgynghori 

Diben Amserlen Crynodeb o'r Cyfranogiad  Dull Adrodd 

Archwiliad 
annibynnol  

Yn dilyn cyflwyno hwn penodir 
Arolygydd i archwilio'r Cynllun 
Adneuo Newydd i benderfynu a 
yw'n bodloni gofynion paratoi 
Deddf 2004 ac a yw'n "gadarn" 
Bydd yr archwiliad hefyd yn 
ystyried sylwadau gan gynnwys 
gwrthwynebiadau a wnaed yn unol 
â  
Rheoliadau’r CDLl.   
 

Mai i Hydref 
2025 
(Dangosol)  

• I’r rheiny a wnaed Sylwadau 
Adneuo caiff trefniadau ar gyfer 
cyfranogiad y cyhoedd yn y 
broses archwilio eu 
hysbysebu'n nes at yr amser (o 
leiaf 6 wythnos cyn agor yr 
archwiliad).  

• Yr holl wybodaeth ar gael ar 
wefan a llyfrgell yr archwiliad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adroddiad yr 
Arolygwyr  

 

Bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi 
adroddiad yn amlinellu canfyddiadau'r 
archwiliad, ynghyd ag unrhyw 
newidiadau i'r Cynllun Adneuo a'r 
rhesymau dros yr argymhellion hynny. 
Bydd penderfyniadau'r Arolygydd yn 
rhwymo'r Cyngor.   
 

 Hydref 2025 
(dangosol)   
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Cam 
Ymgynghori 

Diben Amserlen Crynodeb o'r Cyfranogiad  Dull Adrodd 

Mabwysiadu  Mae'n ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu'r 
CDLl terfynol sy'n cynnwys 
argymhellion yr Arolygydd o fewn 8 
wythnos i'w dderbyn, oni bai bod 
Llywodraeth Cymru yn ymyrryd.   

Tachwedd 
2025   
(dangosol)   

• Ar neu cyn y diwrnod y 
mabwysiedir y CDLl Newydd, 
bydd y Cyngor yn cyhoeddi 
Adroddiad yr Arolygydd ac yn 
sicrhau ei fod ar gael i'w 
archwilio ac i'w weld ar wefan 
y Cyngor. Bydd y CDLl 
Newydd yn dod yn weithredol 
ar y dyddiad y caiff ei 
fabwysiadu, a dylai cyhoeddi'r 
Cynllun Newydd terfynol 
ddilyn cyn gynted â phosibl (ar 
ôl i'r cyfnod her gyfreithiol o 
chwe wythnos ddod i ben).  
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Atodiad D: Rheoli Risg 

Ystyrir bod yr amserlen arfaethedig ar gyfer paratoi CDLl Newydd yn realistig ac yn gyraeddadwy o ystyried cwmpas y gwaith y tybia'r Cyngor 
sydd yn gysylltiedig ag ystyried rheoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru, a'r adnoddau y gall y Cyngor eu hymrwymo i baratoi 
CDLl Newydd. Er y gwneir pob ymdrech i osgoi gwyriadau o'r amserlen arfaethedig, mae'r Cyngor wedi nodi nifer o risgiau posibl a nodir isod, 
ynghyd â dull arfaethedig y Cyngor o'u rheoli.  Bydd yr amserlen, ynghyd â'r rhaglen waith ddisgwyliedig a'r adnoddau sydd ar gael yn cael eu 
hadolygu'n barhaus i fonitro llithriant posibl neu effeithiau eraill sy'n deillio o'r risgiau a nodwyd neu achosion eraill.  Lle bo angen, bydd 
adroddiadau cynnydd yn cael eu gwneud i Gabinet y Cyngor.  

Risg Effaith Bosibl  Lliniaru  

• Gofynion ychwanegol sy'n deillio o ddeddfwriaeth 
newydd, canllawiau cenedlaethol a/neu 
dystiolaeth newydd  

• Gofyn am waith ychwanegol, gan 
achosi llithriant i raglenni 

• Monitro deddfwriaeth/canllawiau/tystiolaeth sy'n 
dod i'r amlwg ac ymateb yn gynnar i 
newidiadau  

• Rhaglen/amserlen yn rhy uchelgeisiol ar gyfer yr 
adnoddau sydd ar gael oherwydd llwyth gwaith 
mwy na'r disgwyl e.e. nifer y sylwadau 

• Llithriant rhaglenni  • Amserlen realistig wedi'i pharatoi gyda rhywfaint 
o hyblygrwydd  

• Ystyried adnoddau ychwanegol pan fo angen  
• Dim digon o wybodaeth i alluogi paratoi Cynllun 

Newydd cadarn (e.e. amcanestyniadau poblogaeth 
cyfredol) i ymgymryd ag AAS o gynigion 

• Llithriant rhaglenni  • Nodi disgwyliadau ymgyngoreion yn y 
Cytundeb Cyflawni  
 

• Oedi a achosir gan y Cyngor yn oedi cyn 
cymeradwyo dogfennau  

• Llithriant rhaglenni  • Ymgymryd â'r broses graffu ynghyd â Briffio 
Ehangach ar Aelodau i godi ymwybyddiaeth 

• Oedi a achosir drwy amserlennu cyfarfodydd 
Busnes Cabinet, Cynllunio neu Bwyllgorau Craffu 

• Llithriant rhaglenni  • Monitro cynnydd yn erbyn y Cytundeb Cyflawni  
• Trefnu cyfarfodydd targed ym 

Mlaengynllun y Cyngor 
• Gwrthwynebiadau Sylweddol gan Gyrff 

Ymgynghori Statudol  
• Does dim modd cyflwyno CDLl 

Newydd i'w archwilio heb waith 
sylweddol 

• Sicrhau y ceisir ac ystyrir barn cyrff 
statudol cyn gynted â phosibl 

• Arolygiaeth Gynllunio yn methu â bodloni'r 
amserlen ar gyfer archwilio ac adrodd 

• Mae oedi wrth archwilio a/neu adrodd  
• Carreg filltir allweddol yn y rhaglen nas 

bodlonir  

• Cysylltu'n agos â'r Arolygiaeth Gynllunio i 
sicrhau rhybudd cynnar o unrhyw broblemau 
(e.e. Ymgynghori ar y CDLl Newydd) 

• CDLl Newydd yn methu prawf cadernid • Does dim modd mabwysiadu 
CDLl Newydd heb waith 
ychwanegol 

• Sicrhau bod CDLl Newydd yn gadarn, yn 
seiliedig ar sylfaen dystiolaeth gadarn gydag 
arfarnu cynaliadwyedd ac archwilio da ar 
ymgysylltu â'r gymuned a rhanddeiliaid  
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• Her gyfreithiol  • CDLl Newydd wedi'i fabwysiadu yn cael 
ei ddiddymu 

      

• Sicrhau y cydymffurfir â gweithdrefnau, 
Deddfau, Rheoliadau ac ati, ac ni chymerir 
unrhyw risgiau gormodol 

• Cyfyngiadau Covid    • Oedi wrth ymgynghori  
• Llithriant rhaglenni  
• Adnoddau (yn enwedig staff a chyllid) yn 

cael eu dargyfeirio pe bai eu hangen i 
fynd i'r afael ag ymdrechion 
Coronafeirws 

• Sicrhau defnydd effeithiol o ddulliau 
ymgynghori ar-lein, gan gynnwys technoleg 
ymgynghori rithwir, defnydd effeithiol o 
wefannau, cyfryngau cymdeithasol a 
chyfleoedd ehangach i ymgysylltu fel arall a 
chyfathrebu â Thîm y CDLl.  Monitro 
effeithiau proses CDLl Newydd y pandemig 
ac ymateb yn gynnar i newidiadau. 
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Atodiad H: Copi o Lythyr Cytundeb i'r ddogfen hon gan 
Lywodraeth Cymru  



Prif Gynllunydd, Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio  
Chief Planner, Planning Directorate 
 

Planning Directorate •Cathays Park • Cardiff • CF10 3NQ 
  

Cyfarwyddiaeth Cynllunio• Parc Cathays • Caerdydd • CF10 3NQ 
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any 
correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.  
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn 
ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein cyf/Our ref: qA1467672 
 
Stuart Williams 
Arweinydd Grŵp (Polisi)  
Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd 
Cyngor Caerdydd 
Ystafell 219 Neuadd y Sir 
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd  
CF10 4UW  
 
 
 
 
 
CDLl Cyngor Caerdydd: Adolygiad 1af Cytundeb Cyflawni 
 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u 
diwygiwyd)  
 
Diolch am eich e-bost dyddiedig 3 Gorffennaf yn gofyn am gytundeb i ddiwygio eich 
Cytundeb Cyflawni (CC) er mwyn gwneud gwaith ychwanegol yn seiliedig ar dystiolaeth cyn 
yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir.    
 
Mae paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn ddyletswydd statudol a roddwyd ar bob 
Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) yng Nghymru. Mae cael cynllun datblygu cyfredol ar waith 
yn sail i sylfaen y system gynllunio yng Nghymru ac yn atgyfnerthu ymrwymiad y 
Llywodraeth i ddull o ddatblygu dan arweiniad cynllun. 
 
Mae'r cynllun yn adnodd corfforaethol ac yn fynegiant o flaenoriaethau ACLl mewn 
perthynas a defnydd tir wrth ddelio â materion cenedlaethol a lleol, ac mae'r CC yn 
ymrwymiad gan eich awdurdod i gyflawni'r blaenoriaethau allweddol hyn. Mae eich Cyngor 
yn cynnig estyniad ffurfiol i'r amserlen y cytunwyd arni ar hyn o bryd, sy'n arwain at oedi o 9 
mis gyda'ch ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir sydd bellach wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Gorffennaf 2023 ac ymgynghoriad ar y Cynllun wedi'i Adneuo ar gyfer mis Gorffennaf 2024. 
Bwriedir cyflwyno'r cynllun i'w archwilio ym mis Mai 2025 a rhagwelir y caiff ei fabwysiadu 
ym mis Tachwedd 2025 (Tabl 1). Cafodd gwaith paratoi'r cynllun ei oedi i'ch awdurdod 
wneud gwaith ychwanegol yn seiliedig ar dystiolaeth cyn y camau ymgynghori ffurfiol. Wrth 
ystyried hyn, mae rheoli prosiectau yn effeithiol a thîm llawn adnoddau yn hanfodol i sicrhau 
y gellir paratoi'r cynllun yn unol â'r amserlenni a nodir yn Nhabl 1 ac Atodiad B y CC gydag 
un cyfnod llithro ychwanegol o 3 mis fel y cyfeirir ato ym mharagraffau 1.29 a 4.2.     

06 Gorffennaf 2023 



Y prawf o 'gadernid' y bydd y cynllun yn cael ei ystyried yn ei erbyn drwy'r archwiliad yw'r 
proses o brofi a yw'n cadw at y CC y cytunwyd arno gan gynnwys y Cynllun Cynnwys 
Cymunedau (CIS).  Bydd angen i'r cynllun hefyd ddangos cydymffurfiaeth gyffredinol â 
Chymru'r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040. 
 
Ar ôl ystyried y CC a gyflwynwyd gennych, gallaf gadarnhau cytundeb i'r amserlen a nodir 
yn Nhabl 1 ac Atodiad B fel y darperir ar ei gyfer gan Adran 63(4) o Ddeddf Cynllunio a 
Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau 
Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'i diwygiwyd). 
 
Dylai'r fersiwn a gyhoeddwyd o'ch CC nawr fod ar gael i'r cyhoedd yn unol â'r gofynion a 
nodir yn Rheoliad 10. 
 
 
Yn gywir,  
 

 
Neil Hemington  
Prif Gynllunydd  
Chief Planner  
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